

23-3084

НА ДОМ НЕ ВЫДАЕТСЯ

И. В. Будагов, Э.В. Кравченко

**УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ
В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
И КАДАСТРАХ**

23-03084



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный технологический университет»

И. В. Будагов, Э.В. Кравченко

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ И КАДАСТРАХ

Утверждено методическим советом
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
в качестве учебного пособия

Краснодар
2022

УДК 658
ББК 41.4
Б 903

Рецензенты:

Е.В. Яроцкая – канд. экон. наук., проф., зав. кафедрой землеустройства и земельного кадастра ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»;

Е.В. Соловьева – д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой ТОЭСиУН ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»;

В.А. Брусило – заместитель генерального директора
ООО «АГМ Системы»

Б 903 Будагов И.В.

Управление проектами в землеустройстве и кадастрах: учеб. пособие / И.В. Будагов, Э.В. Кравченко. – Краснодар: Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2022. – 175 с.

ISBN 978-5-8333-1162-2

Приведены основные положения в области управления проектами в землеустройстве и кадастрах, обобщён практической опыт в данной отрасли, включены результаты научных исследований автора, учтены требования регулирующих документов в области управления проектами в землеустройстве и кадастрах.

Пособие предназначено для студентов направления подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, а также преподавателей, специалистов в области землеустройства и кадастров, аспирантов, магистрантов и всех тех, кто занимается управлением проектами в области землеустройства и кадастров.

**УДК 658
ББК 41.4**

© ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2022
ISBN 978-5-8333-1162-2 © Будагов И.В., Кравченко Э.В., 2022

Оглавление

Введение.....	4
1 Теоретические основы проектной деятельности в области землеустройства и кадастров.....	6
1.1 Что такое проект и его признаки.....	6
1.2 Управление проектами.....	10
1.3 Классификация проектов.....	20
1.4 Содержание процессов управления проектами.....	24
1.5 Кадастровая деятельность как проект.....	31
2 Технология проектной деятельности в области землеустройства и кадастров.....	47
2.1 Жизненный цикл предприятия.....	47
2.2 Предпроектный анализ.....	56
2.3 Управление интеграцией проекта.....	63
2.4 Анализ кадастрового предприятия.....	67
3 Разработка и управление институциональными подсистемами проекта.....	77
3.1 Управление подсистемами проекта.....	77
3.2 Разработка институциональных подсистем кадастрового предприятия.....	85
4 Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия.....	103
4.1 Мониторинг проекта.....	103
4.2 Принципы проведения мониторинга проектов и факторы, смещающие истинные оценки.....	111
4.3 Оценка регулирующего воздействия.....	119
4.4 Анализ кадастровой деятельности.....	133
5 Управление изменениями и завершение проекта.....	140
5.1 Изменения проекта.....	140
5.2 Управление изменениями проекта.....	145
5.3 Завершение проекта.....	160
Заключение.....	170
Библиографический список.....	173